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Г Л А В А  I
ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ Ж И Л О ГО  Ф О Н ДА
1. Разрушения жилого фонда 
населенных мест
Населенные места (города, по­
селки, районные центры и колхозные 
села), освобожденные от немецкой 
оккупации, имеют различной сте­
пени разрушения жилищного хозяй­
ства как по их характеру, так и 
по масштабам. В одних населенных 
пунктах повреждены отдельные 
здания, в других разрушены целые 
кварталы и районы и, наконец, в 
некоторых городах и поселках раз­
рушения жилищ имеют массовый 
характер, достигая по отношению 
к прежнему наличию жилого фонда 
40 — 50% и больше.
Ряд населенных мест подвергся 
почти полному разрушению. Напри­
мер, в г. Истре из 2000 жилых домов 
сохранилось после вражеской окку­
пации всего 8 домов. В Наро-Фо­
минске из 175000 м3 жилой площади 
сохранилось лишь 35000м3, т. е. 
около 20%. Особенно пострадали 
сельские поселения, из которых 
многие сильно разрушены или пол­
ностью сожжены.
2. Восстановление жилого фонда
Задача быстрейшего возвраще­
ния освобожденных от оккупации 
населенных мест к нормальной 
хозяйственной жизни требует сроч­
ных мероприятий по ремонту 
и восстановлению промышленных 
предприятий, сооружений, транс­
порта, предприятий городского 
коммунального и жилищного хо­
зяйства.
Работы по восстановлению го­
родов и поселков по признаку
срочности' и очередности и п 
условиям материальных и финан­
совых возможностей могут быть 
разделены на два периода.
Первый период охватывает са­
мые неотложные работы по вос­
становлению промышленных пред­
приятий, сооружений городского 
хозяйства и обеспечению населения 
минимальным жилым фондом.
Второй — восстановительные ра­
боты в послевоенной обстановке, 
когда основные капиталовложения 
будут направлены на восстановле­
ние разрушенных населенных мест 
путем организации индустриально­
го строительства благоустроенных 
жилищ и проведения больших работ 
по благоустройству и коммуналь­
ному оборудованию.
Восстановление жилого фонда в 
зависимости от периода его осу­
ществления будет принимать раз­
личные организационные формы и 
будет проводиться по разным тех­
ническим условиям и нормам (типы 
жилья, приемы застройки, органи­
зация ремонтно-восстановительных 
работ и пр.).
Работы по восстановлению жи­
лого фонда в первый период на­
мечаются к осуществлению по 
двум путям:
1) полиции ремонта поврежден­
ных жилых зданий,
2) по первоочередному жилищ­
ному строительству.
В населенных местах с единично 
разрушенными или поврежденными 
зданиями (рис. 1 и 2) при потере 
10 — 15°/0 жилого фонда восстано­
вление должно проходить по линии 
ремонта поврежденных зданий и 
частично путем нового строитель-
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Рис. 1. Планы городов со схематическим показанием мест разрушения.
Полностью разрушено 
Частично разрушено
Рис. 2. Планы городов со схематическим показанием мест разрушения
ства, причем ввиду относительной 
обеспеченности населения жилой 
площадью основные восстанови­
тельные работы здесь могут быть 
отнесены к послевоенному периоду 
в расчете на возведение капиталь­
ных жилых зданий.
В городах и поселках, сильно 
разрушенных, как, например, г. Ист­
ра, или в полностью разрушен­
ных районных центрах и колхозах 
восстановление жилого фонда бу­
дет проводиться в первый период 
восстановительных работ.
В этих населенных местах возвра­
щение временно эвакуированного 
населения в связи с восстановлени­
ем и пуском в эксплоатацию про­
мышленных предприятий и для 
проведения сельскохозяйственных 
работ естественно требует скорей­
шего обеспечения жилищем.
Эта задача в первый период 
восстановления может быть решена 
только путем быстрого возведения 
временных жилищ из имеющихся 
на месте материалов с участием в 
работах самого населения.
3. Временное 
жилищное строительство
Послевоенное восстановитель­
ное строительство, базируясь на 
высококачественном капитальном и 
благоустроенном жилище, должно 
учитывать также роль и значение 
временного жилищного строитель­
ства. Для сильно разрушенных на­
селенных мест, где возвращаю­
щееся население не обеспечено 
жильем, строительство временных 
жилищ будет являться неизбежным 
первоочередным этапом в общем 
комплексе восстановительных ра­
бот.
закрепление случайных решений в 
застройке кварталов, усадеб и улиц 
и отрицательно отразилось бы на 
заложении основ планировки и 
застройки населенных мест.
Это обязывает коммунальные 
органы вести работу по застройке 
в определенном русле, регулирую­
щем временное строительство, с 
учетом перспективы общего восста­
новления и развития населенного 
пункта.
Естественно, всякая техниче­
ская помощь, если она целеуст­
ремленна, оказанная в настоящий 
момент временному жилищному 
строительству в виде рекомендации 
рациональных типов временных 
жилищ, основных }шазаний по 
планировочным мероприятиям и по 
размещению временных жилищ, 
позволит правильно решить за­
стройку, обеспечить архитектурно­
планировочную целостность насе­
ленного места и создаст предпо­
сылки экономичного строительства 
и благоустройства для многих 
населенных мест на последующем 
этапе капитальных восстановитель­
ных работ.
Строительство временных жи- 
лшц надлежит осуществлять по 
следующим принципам:
1) всякое сооружаемое здание 
для временного жилья должно 
быть в последующем рассчитано 
не на снос, а на дальнейшее исполь­
зование в качестве какого-либо 
постоянного здания хозяйствен­
ного, складского и прочего назначе­
ния, или на достройку в капитальное 
жилище;
2) размещение временных жилищ 
должно учитывать их будущее 
целевое назначение;
3) типы временных жилищ дол­
жны решаться по минимальным 
строительным, санитарно-гигиени­
ческим, пожарным и прочим нор­
мативам;
4) конструкции временных жи­
лищ должны быть рассчитаны на 
местные материалы, на использо­
вание строительных материалов 
от разборки зданий и на возведе­
ние зданий силами самого насе­
ления.
Строительство временных жи­
лищ в предлагаемом виде, повиди- 
мому, будет осуществляться глав­
ным образом в индивидуальном 
секторе и частично заводоуправ­
лениями и исполкомами горсо­
ветов.
Размещение временных жилищ 
без соблюдения общих планиро­
вочных правил и без технической 
помощи неизбежно вызвало бы
$
Г Л А В  А II
ПЛАНИРОВОЧНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ ВО С С ТАН О ВЛЕНИИ НАСЕЛЕННЫ Х МЕСТ
П л а н и р о в о ч н ы е  мероприя­
тия имеют целью обеспечить созда­
ние в перспективе правильно орга­
низованного в архитектурно-плани­
ровочном, техническом, санитарно- 
гигиеническом и других отношени­
ях восстанавливаемого населенного 
места.
Необходимо учитывать, что во 
.многих случаях планировочные не­
достатки (скученность застройки, 
отсутствие зеленых насаждений) 
повлекли за собой и излишнее 
разрушение населенных мест.
Основной планировочной зада­
чей в восстановительных работах 
должно быть не механическое вос­
произведение старой планировки 
и застройки и ее реставрация, а 
восстановление, направленное на 
рациональную реконструкцию насе­
ленного места, обоснованную усло­
виями конкретной обстановки.
Восстанавливаемые населенные 
места по состоянию их планировоч­
ных материалов могут быть разде­
лены на две основные категории:
1) поселки, районные центры и 
колхозные села, не имеющие про­
ектов планировки;
2) города и поселки, по которым 
в предвоенный период были разра­
ботаны и в надлежащем порядке 
утверждены генеральные планы 
планировки и застройки.
1. Восстановительные работы в 
населенных местах, не имеющих 
генеральных проектов планировки
На основе обследования разру­
шений города необходимо устано­
вить, возможно ли при отсутствии 
проекта планировки производить 
восстановительные работы.
При значительных разрушениях 
населенного места, как, например, 
в гор. Истре, нельзя производить 
восстановительные работы в отры­
ве от решения общего плана вос­
станавливаемого города, застройки 
отдельных районов, архитектурно­
планировочного решения централь­
ной площади и других планиро­
вочных моментов.
В таких случаях основным вос­
становительным работам по городу 
должно быть предпослано состав­
ление проектов планировки и за­
стройки, с разрешением общих и 
частных архитектурно-планировоч­
ных задач.
В зависимости от капитальности 
и сроков восстановительных работ 
следует решать вопрос и об объ­
еме планировочных работ.
При крупных восстановитель­
ных работах необходимо составле­
ние полного проекта планировки 
населенного места. Производство 
только первоочередных восстано­
вительных работ и по небольшим 
населенным пунктам (малым горо­
дам, поселкам и районным центрам) 
позволяет ограничиться разработ­
кой в ускоренном порядке упро­
щенной схемы планировки.
Составленные проекты плани­
ровки и застройки и упрощенные 
схемы после их утверждения долж­
ны строго соблюдаться при осуще­
ствлении восстановительного стро­
ительства.
Если разрушения носят единич­
ный характер и старый план насе­
ленного места не имеет каких-либо 
крупных недостатков, то возможно 
осуществлять восстановительные 
работы и без предварительной раз­
работки проектов планировки и 
застройки.
При восстановительных работах 
необходимо учитывать следующее:
1) на территориях города, не­
благоприятных в санитарном отно­
шении, заболоченных, а равным 
образом расположенных в преде­
лах запретных санитарных зон, не 
следует допускать восстановитель­
ной застройки;
2) не допускать возведения по­
строек на старых местах, не обес­
печенных пожарными разрывами от 
соседних зданий;
3) осуществлять восстановитель­
ное строительство капитального ха­
рактера следует в первую очередь 
в центральных частях города (на 
главных площадях, магистралях)
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 Границы существующих улиц
 Лроектируеѵые границы улиц
Рис. 3. Спрямление улиц в жилом районе.
и в тех местах, где относительно 
легко можно восстановить архи­
тектурный ансамбль площади, ули­
цы;
4) восстановительные работы 
должны предусматривать частич­
ную реконструкцию, направленную 
на улучшение существующей пла­
нировки и застройки, например: 
спрямление улиц, закрытие ненуж­
ных проездов, пробивка новых про­
ездов, расширение улиц, увеличе­
ние размеров кварталов, улучшение 
формы и изменение размеров уса­
дебных участков.
На примере восстановления поч­
ти полностью разрушенной застрой­
ки района одного города (рис. 3) 
дается решение частичной рекон­
струкции этого района: искривлен­
ная трасса проезда спрямляется, 
имеющийся на перекрестке пус­
тырь получает четкое очертание 
и границы. Восстановление жилой 
застройки как временного, так и 
постоянного характера, должно ве­
стись с обязательным учетом новых 
границ усадеб .и красных линий 
улиц.
2. Восстановление населенных
мест, имеющих проекты 
планировки
При наличии проекта планиров­
ки на восстанавливаемое населен­
ное место следует первоначально 
проверить возможность использова­
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ния его в качестве основы для 
восстановительного строительства, 
большой размер разрушений в го­
роде может резко менять условия 
его планировочной организации и 
потребовать коренного или частич­
ного пересмотра ранее разработан­
ного проекта. Кроме того, по дей­
ствовавшему законодательству, в 
проектах планировки, разработан­
ных до 1938 г., основным видом за­
стройки даже для малых городов 
и рабочих поселков принимались 
четырех-, пятиэтажные дома. В на­
стоящих условиях строительство 
будет осуществляться в значи­
тельной степени малоэтажное, что 
потребует коренного пересмотра 
строительного зонирования в этих 
проектах.
При наличии проекта планиров­
ки или планировочной схемы, от­
вечающих современным требовани­
ям, необходимо прежде всего 
учитывать следующие мероприятия 
первой очереди:
1) все новое строительство дол­
жно проводиться в соответствии
с проектами планировки и застрой­
ки, отвечающими, перспективному 
развитию города или поселка, с 
условием обязательного размеще­
ния этого строительства на посто­
янных местах и с учетом красных 
линий;
2) производить капитальное вос­
становление только тех зданий, 
которые по проекту планировки 
намечены к сохранению; здания, 
подлежащие, по генеральному про­
екту планировки, в ближайшие 
годы сносу для прокладки новых 
улиц, для расширения площадей 
и пр., ремонтировать не следует; 
в крайних случаях при неболь­
ших разрушениях возможно допу­
стить лишь ремонт текущего ха­
рактера;
3) не следует восстанавливать 
кварталы в тех случаях, когда 
разрушенная группа зданий или 
отдельные кварталы предназначе­
ны по проекту планировки под 
другой тип застройки, например, 
мелкое индивидуальное под двух­
этажное строительство и т. п.;
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восстановления
Ряс. 4. Схема застройки жилого квартала.
4) жилая застройка не должна 
восстанавливаться на территориях, 
намеченных по генпроекту под зе ­
леные насаждения общественного 
пользования, под санитарно-защит­
ные зоны и пр.;
5) размещать дома при застрой­
ке новых кварталов жилыми зда­
ниями облегченного типа следует 
не по уличному фронту, а по 
второму ряду застройки и в глу­
бине кварталов, если ширина их 
это допускает.
Для иллюстрации этого пред­
ложения на рис. 4 показан проект 
застройки квартала двухэтажными 
жилыми домами. Поскольку эконо­
мические возможности начального
периода восстановительных работ 
будут ограничены и рассчитывать 
на высокое качество архитектурно- 
строительных работ трудно, есте­
ственно первоочередное строи­
тельство вести в глубине квартала, 
по возможности концентрируя 
его на внутриквартальной площад­
ке.
На основе отмеченных выше, 
планировочных требований, необ­
ходимо при восстановлении насе­
ленных мест, как имеющих, так 
и не имеющих проектов планиров­
ки и застройки, проводить общие 
мероприятия по первоочередному 
элементарному благоустройству.
В местах больших разрушений
Проектируемые здания облегченного 
Разрушенные здания Щ§р типа 1я очередь строительства
Е Ш  Сохранившиеся здания C D  ^ Z T ^ U T m p o u Z Z m t '
'жб* Проектируемая зелень
Рис. 5. Размещение первоочередной застройки внутри квартала.
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Рис. 6. Восстановление застройки жилого района.
при разборке разрушенных зданий 
в центральной части города типы 
строящихся домов должны быть 
в конструктивном отношении при­
способлены к использованию ма­
териалов, оставшихся от разру­
шенных построек (соответствую­
щие размеры стоек, прогонов, 
стропил, уменьшенный шаг стоек, 
применение каменных столбов, фун­
даментов из кирпичного боя и пр.).
На рис. 5 показано восстановле­
ние застройки квартала домами 
облегченной конструкции, построй­
ка которых предполагается в ос­
новном из строительных материа­
лов, оставшихся от разрушенных 
в том же квартале многоэтажных 
жилых зданий. Учитывая трудность 
транспортировки этих строитель­
ных материалов, последние проек­
тируется использовать для по­
стройки жилых домов первооче­
редного строительства, которые 
размещены в том же квартале 
по внутриквартальному проезду.
На рис. 6 показана часть жило­
го района города, в котором на 
территории будущего парка сго­
рели три индивидуальных дома. 
Восстановление их явно не оправ­
дано, так как данное место очень 
благоприятно для расширения пар­
ка (рядом пруд и здание клуба, 
частично разрушенное и подлежа­
щее восстановлению).
Работы по озеленению также 
являются одним из первоочередных 
мероприятий в восстановлении го­
рода или поселка. Не говоря уже 
о значении зеленых насаждений 
как декоративного элемента, они 
являются удобным средством для 
маскировки района и отдельных
&  □  -  Разруш и сгорѳдш здания   - -  Существ гроницбі к да рта лоб
Существующие здания 4 Проектор
\ ------- ]  -  Проектор капот здании <£§> ~  Сущестб зеленые насаждено*
Восс тан копит т ипаі Постройки f  ~  Проектор • посадки
Временное 'Жилое )  1- очереди * ” зазонді
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объектов, что очень важно в усло­
виях военного времени. Поса­
женные по улице или по фронту 
квартала зеленые насаждения да­
дут возможность быстро восста­
новить общий архитектурный облик 
города.
Особое внимание при отборе 
объектов для восстановительного 
ремонта и первоочередного времен­
ного строительства должно быть 
обращено на согласованное про­
ведение мероприятий по застройке 
и благоустройству.
Строительство временных жи­
лищ должно осуществляться в 
первую очередь в тех районах, 
которые могут быть обслужены 
коммунальными предприятиями —
водопроводом, электроосвещени" 
ем, банями, прачечными и пр.
Приведенные частные примеры 
планировочных решений восстанав­
ливаемой застройки улиц, кварта­
ла, жилого района и пр. не исчер­
пывают, конечно, всех возможных 
случаев. Они имеют целью лишь 
показать основные возможные 
пути решения первоочередных пла­
нировочных задач. В действитель­
ности же будут иметь место раз­
личные задачи и методы их реше­
ния, но общим для всех случаев 
должно быть принципиальное на­
правление работ на улучшение 
старой застройки и на перспектив­
ную реконструкцию восстанавли­
ваемых населенных мест.
Г Л А В А  III
ВРЕМЕННЫЕ Ж И Л И Щ А
Экономические и хозяйственные 
трудности начального периода вос­
становления наших городов и посел­
ков определяют строительство 
временного жилья главным образом 
из местных строительных материа­
лов и остатков от разрушенных 
зданий. Конструкции этих постро­
ек должны быть очень просты­
ми, рассчитанными на самодеятель­
ность населения, не имеющего стро­
ительных навыков.
По этим соображениям, а также 
учитывая кратковременность ис­
пользования, такие постройки дол­
жны осуществляться по значитель­
но сниженным нормам, а именно: 
жилая площадь на одного человека 
2 —3 м2, высота помещений 2,20 — 
2,40 м, освещенность около 1:15. 
Оборудование временного жилья 
следует предусматривать прими­
тивное: внутренние койки-полати, 
печи временного типа, самодельные, 
нестандартного типа лавки, столы 
и пр.
Помещаемые ниже типы времен­
ных жилищ, минимальные по куба­
туре, дают возможность расшире­
ния построек при хозяйственном 
использовании их в будущем.
Временные жилища, в зависимо­
сти от времени пребывания в них
І2
населения, делятся на две группы: 
летние —холодные и зимние—утеп­
ленные.
Зимнее утепленное жилище по 
конструктивным решениям дает воз­
можность осуществить постройку 
его в две очереди: в первую очередь 
возводится основной костяк здания 
с легким покрытием, во вторую— 
утепление его на зимнее время. 
Строительство подобного типа по­
зволит населению строить времен­
ное жилище в более короткий, 
чем обычно, срок и заканчивать 
его не сразу, а, имея уже необхо­
димое жилье, подготовлять его 
постепенно к холодному сезону 
года.
1. Летнее жилище
Простейшим примером летнего 
временного жилья может быть по­
стройка типа шалаша, несколько 
заглубленного в землю (рис. 7, 8, 
9 и 10). Шалаш разработан в двух 
вариантах: на семью в 2 человека 
и на семью в 3—4 человека. Обо­
рудование его состоит из прими­
тивных полатей-коек, стола и печи- 
времянки.
Шалаш может быть построен 
из неполноценного материала, до­
ступного населению, —жердей, хво­
Разрез 1-2
Жерди ф - 6 ~ 8  Стойки ф-1 2
\ План по А -6
1 0,5 О     і - 2 м і
Рис. 7, Временное жилище типа летнего шалаша.
роста, глины, лапника1, дерна и т. п. 
Основной каркас конструкции рас­
считан на возможность использо­
вания построек после того, когда 
нужда в них, как в жилищах, исчез­
нет: первый тип (рис. 7 и 8) как сто­
рожка или как помещение для ого­
родного инвентаря, второй (рис. 
Я и 10) как погреб-ледник.
Повышенным типом летнего вре-
1 Лапник— хвойные ветви.
ПО ТРЕ БНО СТЬ В РА БО ЧЕЙ  С И Л Е  
И О С Н О В Н Ы Х  С Т РО Й М А ТЕР ИА ЛАХ
Наименование Единицаизмерения
К оли­
чества
Рабочей силы чел.-дн. 28,80
Бревен 10—15-см М'1 0,75
Ж ердей 7—8-см , і ,65
Хвороста и 6,76
Глины красной 3.6П
менного жилья является небольшой 
каркасный дом упрощенной кон­
струкции.
:з
Проект такого летнего дома 
разработан в двух вариантах: на 
семью в 2 человека (рис. 11) 
и на семью в 3 —4 человека (рис. 12). 
Внутреннее оборудование дома 
ограничивается минимумом мебели. 
В доме устанавливается печь-вре­
мянка для приготовления пищи и 
для обогрева помещения.
Конструкции летних домов по­
казаны на рис. 13. Они рассчитаны 
на минимальную потребность в 
полноценных строительных мате­
риалах для стоек, стропил, окон­
ных коробок и пр. и в основном 
на простые строительные работы, 
не требующие квалифицированных 
сил.
Рис. 8. Схема конструкции шалаша.
Рис. 9. Схема конструкции шалаша-землянки.
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Pi'c. 10. Временное жилище типа шалаша- 
землянки.
ПО ТРЕ БН О С ТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 
И О С Н О В Н Ы Х  СТР О Й М А ТЕ Р ИА ЛА Х
Наименование
Единица
измерения
Коли­
чество
Рабочей силы чел.-дн. 42,70
Бревен 13—‘20-см ма 1,10
Ж ердей 6—8-см „ 1,05
Хвороста „ 12,55
Глины красной я 6,45
Основной конструкцией по­
стройки является каркас. Он состо­
ит из стоек, обвязок и стропиль­
ных ног.
Стойки выполняются из бревен 
диаметром 10—12см и ставятся по 
периметру здания на взаимном рас­
стоянии 1 — 1,5 м (точные расстоя­
ния между стойками см. на рис. 
11,12). Стойки зарываются в землю 
на глубину 50-—70 см и под них, 
для лучшего распределения давле­
ния на грунт, укладываются обрез­
ки бревен или пластин длиной 
50 см. Концы стоек, опущенные в 
землю, необходимо осмолить или 
обжечь для предохранения их от 
загнивания.
По верху стоек укладывается 
обвязка из бревен диаметром 12— 
14 см. Она соединяется со стойкамм 
обычными способами в шип или 
врубкой в поддерева.
При возведении каркаса следует 
ставить временные подпорки в ви­
де подкосов в обвязки.
Вдоль конька крыши при двух­
скатном ее решении укладывается 
прогон из бревна диаметром 14 см, 
опирающийся на стойки торцовых 
стен.
По обвязкам и прогону ставят­
ся с небольшой прирубкой стро­
пильные ноги из бревен диаметром 
10 см.
После установки каркаса пере­
ходят к его заполнению.
Устройство крыши зависит от 
имеющихся кровельных материа­
лов. Если специальных кровельных 
материалов нет, крышу можно 
сделать из хвороста и глины. Для 
этого по стропилам через каждые 
25 — 40 см укладывают жерди диа­
метром 4 — 5 см, скрепляя их со 
стробилами гвоздями или вицами1. 
По жердям делается плетень из 
тонких веток ивняка или какого- 
либо другого дерева. Плетень про­
мазывается мятой глиной, отошен- 
ной для уменьшения растрескива­
ния песком или какой-либо волокни­
стой добавкой (соломенная резка, 
сухой лист, опилки и т. п.): Сверху 
все покрывается слоем лапника тол-
1 Вицеіі называется жгут, скрученный из 
тонких прутьев ивняка, березы н т. п.
 450 —
4 Временное жилищное строительство
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Рис. 31. Временное жилище летнего типа 
на семью из 2 чел.: 
полезная площадь 4,6 м2, на 1 чел. 2,3 м2, 
кубатура 35,35 м3, на 3 чел. 7,7 м3.
Рис. 12. Временное жилище летнего типа 
на семью из 3-4 чел.: 
полезная площадь 9,00 м2, на 3 чел. 2,25 — 
3,00м2, кубатура 30,5м3, на 3 чел. 7,6—30,2м3.
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П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  В РА Б О Ч Е Й  С И Л Е  
И О С Н О В Н Ы Х  С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л А Х
(к рис. 11)
Наименование Единицаизмерения
Коли­
чество
Рабочей силы 
Бревен Г2-см 
Досок или горбылей 
Жердей 
Глины красной
ПО ТРЕ БН О С ТЬ В Р 
И О С Н О В Н Ы Х  СТРС
(к рис.
чел.-дн.
м3
АБО ЧЕ Й 
)ЙМ АТЕРИ
12)
21,00 
0,75 
0,60 
0,Б0" 
У, 15
: и л е
А Л А Х
Наименование Единицаизмерения
Коли­
чество
Рабочей силы 
Бревен 12-см 
Жердей 5—10-см 
Глины красной
чел.-дн.
м3
26, К) 
0,75 
0,90 
5.85
г/
щиной 10— 15 см. Уклон такой кры­
ши выполняется не менее 30°.
Стены устраиваются путем об­
шивки стоек сплошным рядом гор­
былей или жердей. Для заделки 
щелей и уменьшения продувания 
желательно обшивку обмазать гли­
ной с одной или двух сторон. Так 
как глина на горбылях держится 
плохо, необходимо перед началом 
обмазки набить в обшивку деревян­
ные клинья. Если материала для 
обшивки недостаточно, можно сте­
новое заполнение сделать из глино- 
плетня, так же как было указано 
для крыши.
Для уменьшения количества 
гвоздей, необходимых для прибив­
ки обшивки к стойкам, возможно 
применение прижимной жерди, ко­
торая нижним концом зарывается 
в землю, а наверху притягивается 
к стойке вицей Грис. 13, фиг. 6).
Простейшим типом пола может 
быть землебитный из грунта, име­
ющегося под рукой. Лучшим счи­
тается пол из глины. Для его 
устройства первым укладывает­
ся слой жирной мятой глины тол­
щиной, 10— 15 см и тщательно трам­
буется. После просушки этого слоя 
кладется второй, толщиной 5— 
10см из глины с песком и также хо­
рошо трамбуется. После просушки 
этого последнего слоя производит­
ся затирка поверхности пола пес­
ком. і
При наличии досок или горбы­
лей возможно устройство дощато­
го пола. Доски для него желатель­
но иметь толщиной не менее 3 см. 
Доски укладываются на лаги из 
пластин или шпал, уложонные 
через 70—80 см друг от друга. Эти 
лаги опираются на подкладки из 
обрезков тех же лаг, уложен­
ных на грунт. Расстояние между 
подкладками следует соблюдать в 
1,5—2,0 м.
По окончании постройки дома 
вдоль его наружных стен следует 
сделать отмостку из жирной глины 
толщиной 10 см; и с уклоном в 10°/„.
2. Утепленное жилище
В качестве жилищ, приспособ­
ленных для зимнего периода, раз­
работаны временные утепленные 
дома следующих типов: а) для инди­
видуального сектора — одноквар­
тирные дома на одну и на две 
семьи и два четырехквартирных 
дома, б) для обобществленного 
строительства — дома блочного ти­
па и общежитие.
Строительство летних жилищ 
целесообразно в тех случаях, когда 
имеется возможность к зимнему 
периоду построить жилой дом 
постоянного типа. Во многих слу­
чаях такая возможность отсутству­
ет, поэтому временную постройку 
населению придется возводить как 
жилище, рассчитанное на более 
длительное пребывание в нем, — от 
одного до двух лет.
Размеры утепленных домов и 
их конструкции позволяют снизить 
расход строительных материалов, 
имея в виду короткий срок поль­
зования постройкой как жилым 
домом и необходимость ориенти­
роваться на ограниченный расход 
топлива при эксплоатации.
1. Временный дом на семью в 
2 — 3 человека (рис. 14) имеет 8,5 м2 
общей полезной площади, что 
составляет на одного человека 
около З м 3. *
Небольшой размер дома при 
последующем использовании его 
для хозяйственных целей в некото­
рых случаях потребует пристройки 
к' нему холодного сдрая. Утеп- 
^ібйная часть постройки может быть
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Фиг. 4 Стена из гсрбОшей с глиной по КіинЬям.
— — ^ _
U  ---  S045Q-------------J
Фиг. 5 Стена из глиноплетня по Жердям.
Г Глина 3*3 
Зар.2 I Жерди Р4 
III на гдоздях
/rW//
Прй'Жимная Жердь я 4-,
Глина 3*5 / СтойкОр
Жерди V ^
ш м .г ..{jLpEam =Г
—
Ш і 
— о Ч г * 1
Фиг. 7 Разрез по оконному 
проему.
80-150
і
Фиг 6 Глина-Жердебая стена
J' ГдоздО через 
5-6 Жердей
■ Рейке 5х5 ,-Ддерное полотно
-  Коробка 5,4*12 \ г- Коррдко 6,4*12
Переплет 4,4 *6,5, A I Рейка 5*5^
Фиг. 8 План оконного проема Фиг 5 План ддернаго проема
Фиг. 10 Разрез по адерному 
проему.
■ Рейка 4*4
Фиг П Толебая кробля
Лапник-4-, Стропила з і \  
Глина-10-\\ЖердЬ я
Плетено \  ѵ
\  W
Глина-Ю-
Вар 3 Гдорост  ----------------1
Стропила 0 8 - 
ЖердЬ я 5
Ооілзка
Фиг 12 Кробля из глиноплетня 
с укладкой лапника.
Фиг 13 Кро8ла глиноідоростянаеи^  
бее размерді 8 см.
Рис. 13. Детали конструкции к жилищу летнего типа.
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Обшивка тесом 
Засвіпко -  опилки, мои, епОник 
Обшиб ка горбОмями 
Обмазка глиной
012
.у: . ..ѵ уду^ ^Аѵ- и Г 
[линянй/й пол смрис./3фиг2-3
Рис. 34. Временное жилище утепленного типа на семью и%2—3 чел.
ПОТРЕБНОСТЬ В РА БО ЧЕЙ С И Л Е  
И О С Н О В Н Ы Х  С Т Р О Й М А ТЕ Р И А Л А Х  
(к рис. 14)
Наименование
Единица
измерения
Коли­
чество
Рабочей силы 
Бревен 10—12-см 
Досок
Ж ердей 6—10-см 
Г орбылей 
Глины красной
чел.-дн. •29,55
ма 1,65
0,95
0,40
пог. м 220,70
>Г 1,80
План с пристройкой холодного 
сарая
Площадб застройки - Ю,90м2(без хжднрго сарая) 
Полезная площадь - 8,50мг, на (человека 2(60-4,26м г 
Кубатура здания -28,30м 3, на ( человека 9,40-14,1 м 3
в нормальных условиях исполь­
зована как помещение для птиц, 
мелкого домашнего скота и т. п.
 ^ Как и в предыдущем типе, пла­
нировка 'и конструкция дома дают 
возможность объединить под одной 
крышей две постройки. В зависи­
мости от внутренней организации 
индивидуалной усадьбы блокировку 
и пристройку сараев можно делать 
по-разному (рис. 15).
Фасад
Рис. 15. Схема блокировки жилищ 
утепленного типа с пристройкой сараев.
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2. Тип временного дома на одну 
семью в 3 — 4 человека (рис. 16). 
Блокировка временных жилых по­
строек ввиду их малых размеров 
целесообразна, так как уменьшает 
расходование строительных мате­
риалов и сокращает затраты труда 
на строительство.
3. Тип временного дома на две 
семьи (рис. 17). Дом состоит из двух 
жилых помещений, объединенных 
общей кухней, и рассчитан на засе­
ление двумя небольшими семьями.
Внутреннее оборудование жи­
лых помещений предполагается 
таким же упрощенным, как и в 
летних домах, однако, вместо пе­
чей-времянок для создания более 
устойчивого теплового режима в 
доме на две семьи, так же как и 
в двух предыдущих типах, рекомен­
дуются небольшие кирпичные пли­
ты со щитками. Тамбуры в этих 
домах могут быть заменены двой­
ными дверями или занавесками из 
мешковины, цыновками и т. п.
4. Временные дома налетыре  
семьи предлагаются двух типов:
а) четырехкомнатный дом (рис. 
18) представляет временное жили­
ще примитивного типа;
б) четырехквартирный дом (рис. 
19 и 20) повышенного качества рас­
считан на более длительный срок 
заселения.
В последующем эти дома могут 
быть сохранены на усадьбах как 
теплые служебные постройки или 
как 'дополнительные жилые поме­
щения для сезонного использования.
Конструкции утепленных жилищ 
(рис. 21 — 23) разработаны с расче­
том возведения постройки в две оче­
реди: сначала делается постройка, 
пригодная для летнего жилья, а 
затем она постепенно утепляется.
Первая очередь постройки вы­
полняется в виде облегченного сру­
ба или в виде каркаса.
Для сруба может быть исполь­
зован даже дровяной лес (подто­
варник диаметром 12 — 14 см и дли­
ной 5 — 6 м). Припазовку венцов 
можно производить простой при­
теской с прокладкой мха или пакли. 
Углы рубятся с остатком. Сруб ста­
вится на деревянные стулья с 
устройством забирки между после д- 
ними.
При устоойстве окон и дверей 
следует в верхней части проемов 
оставить зазор в 4—5 см между 
перемычкой и коробкой для осадки 
сруба.
Утепление сруба на зиму может 
быть произведено следующим об­
разом. Вдоль стен здания, на рас­
стоянии 20 — 25 см от них, устанав­
ливаются 40—50 см друг от друга 
вертикальные жерди толщиной 5—
6 см (рис. 21, фиг. 1, В и 8 и 
рис. 17). Нижние их концы опускают­
ся в землю на глубину 40 — 50 см, а 
верхние закрепляются к специаль­
ной жерди, уложенной по стропиль­
ным ногам на свесе последних.
По установленным таким обра­
зом жердям делается редкий пле­
тень, за который и укладывается 
утепляющий материал: солома, мох, 
сухой лист и т. гі. Против оконных, 
и дверных проемов ставятся дере­
вянные ограждающие ящики. Укла­
дывать утепляющий материал 
следует поздней осенью (после 
прекращения дождей), чтобы он 
лежйл в течение зимы сухим. Вес­
ной, по миновании надобности, все 
утепление можно легко удалить.
При отсутствии достаточного- 
количества леса лучше выполнять 
постройку каркасной конструкции.
Стойки каркаса ставятся как 
по периметру стен, так и внутри 
здания, в плоскостях перегородок 
(рис. 22 и 23, фиг. 5 и 7).
Диаметр внутренних стоек бе­
рется 10—12 см, диаметр наружных 
стоек следует сообразовать с кон­
струкцией заполнения: в зависимо­
сти от последнего он меняется в. 
пределах 12—16 см.
Поверх наружных стоек уклады­
ваются две обвязки: одна под чер­
дачное перекрытие (пластина 16/2,. 
врезанная в стойки с внутренней 
стороны) и другая подстропильная 
(пластина 16/2, врезанная в стайки 
с внешней стороны).
По внутренним стойкам уклады­
вается обвязка диаметром 12 -16 см,. 
служащая прогоном для чердач­
ного перекрытия.
Балки чердачного перекрытия 
круглые диаметром 10—12 см ста­
вятся через каждые 50—70 см (точ­
ное их расположение см. на соот­
ветствующих проектах).
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Фасад
1 0.5 о і 2 у  4 5  м
Наименование
Единица
измерения
Коли­
чество
Рис. 19. Временный четырехквартирный 
дом.
Р абочей  силы 
Бревен 10—20-см 
Ж ердей  6—10-см 
Г орбылей 
Досок
Глины красной 
Драни кровельной 
Кирпича
чел.-дн.
м:1
n o r. м 
де­
тые. шт.
222,.45 
12,90 
2,80 
1329,90 
7,35 
14, СО 
6,535 
2,420
1
.24
ГорбЬілЬ -Зсм 
Глина -2см  
Утеплитель -£0с» 
ем. рис 22, фиг. 9 ГонЬкоВЧш прогон ф!4
мазкой глиной & і 
по колЬникам ' ■" 
см рис. 22, фиг.
Стойки ф 14-16
Рис.20.Временный четырехквартирный дом: 
площадь застройки 65,10 м2, полезная 
площадь 46,12 м2, на 3 чел. 3,90 м2. кубатура 
198,56 м3, на 1 чел. 16,54 м®.
Вар.1
Сруб у  12 
Утепление-20
Мох
■Лаги -б через SO
Тес-25
■Подкладка-25 через/50
В ар. 2
утепление 40 - 
Глиноплетнебоя 
стена Ю----
а«-о 6 o opj, І  - о» ‘а. о-о ъ-fl о^ 'О 'Хк\.р'-/в i'-O ';с'у ’а..* 6 -с . ’>:ъ О.. о, о о О ц’Г* -<•
■4^4444-О "О 0 а Ч-о .о < с я >- > ,о,> Л >
а м в-., O'-.
Отмостка из/ 
глинОі —7 1 -
Плотно-утрамьоВоннЬ/й 
песок----------Ь-
У^трамбобоннЬп, 
грунт
Фиг і ЦокалО при палаі но / Фиг 2 Uоколо при глинянЬи палах
-ТонкостеннОш сруб я 12 
- Утепление -20 (солома, мох, сути лист,і 
О^динарнЬш плетенО 
ПкердЬ рб
-/лета 3-3  
-Мерди-04 черезЗО 
-Плетено
■ 30 -  —1 ■
Ф и г3 Занкостенн/нй сруб с  последующим утеппением Фиг 5 Глиноплетнебоя стена с последующим глинохВоростянНзх 
по одинарному плетню утеплением
,  .  Сливная доска ч
-  Заполнение орсоомч #>f2 снимаемся
- Утепление -20(сола-т, мох, сухой лист) при устройс^
Стойко ‘ дібе
утепления 
Мах у
Фиг. 4 Дере&мнЬ/й Каркас с дредянб/м заполнением с последующим 
утеплением по одинарному плетню
Фиг. 6 Разрез по оконному 
проему
Фиг. 7 План оконного' 
проема
Вар t
- Глиносаломенмая кробля 
- Жердь р 5
'/'тропила </Ю
Утепление-20
Глина-г\
Накат из Нердеи я4 
Валко &!2
Г Щепа В 3 слоя 
12 I гСтропила Р/й 
/ / гЖердь р5 
і I ; Пластина /2/2 j
Утепление Zt 
ПпетенЬ 
Жердд *5  
-Глина ,
Фиг S Глиносоломенная крЬ/ша Фис 9 Кробля из щепОі 
Все размербі 6 см
Рис. 22. Детали конструкции к жилым домам утепленного типа.
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Лаги-5 через 80 
Тес-2,5
ПодШдка-2,5 через/50  (
Отмостка из глинЬг
ЧастЬ отмостки 
снимаемая при 
утепление
Фиг/  Цоколь при полах на лагаі >
Утрамбованною грунт /5
ЧастЬ отмостки т —  і
Снимаемое при утеплении/А
Фиг.? ЦоколЬ при глинтЬи полах
г- Обои или бумага Г  пина-3 
■Жерди Р4 
гСтойка
Лиг 3 каркасное засОтная стена с обшибкой снаружи 
горбОтями и обмазкой глиной по клинЬям.
Сливная доска снимается при обшивке горбЬтями
... • Бк
Фиг. б План оконного проема. 
Фиг. 5 Разрез по оконному проему.
■'-■ ‘ cx/ycj'r,-.-. ну у -у
— 80/50 /- -З дор, с прижим
ной HfpdOtc
Фиг 4 Глиноплетнебоя стена с обшибкой по каркасу Жердями, 
обмазкой гпиной и засбткоО.
Слибная доска 
снимается при 
обшивке Жердями -
Фиг 2 Разрез по дверному проему.
- К  ров ел Оное Железо 
і 05 
- Стропила р /2 
гПластина-/2/2
-  Глиносоломенноя кровля
вар.2
_ Утепление -20 
х  -Глина-2 
*  / /-Накат из еорбШей-і
. Соломенная обкрут- 
j  ка (валек)
Глина 2-2  ,
Балка 4 /2  L Бумага 
/■ Пластина-/2/2
Фиг. 9  Железная крбша Фиг/0  Глиносоломенноя крЬ/ша.
Все размерь/ в  см  *■
Рис. 22. Детали конструкции к жилым домам утепленного типа.
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■'Tec-2,5 * бумага 
-Tec-2,5
Глина По кпл/тікомЗ, 
fopobmb 3  
3acO inka-l2~
Деревянндш отлив-
Ни>княя обвязка 
0/6—— 
Забирка из плас- Щ 
тин к  12/2 —  | «  
Пробоина 0 5  —
'Отмостка из глинб 
Пина ПОкОлЬ/шкам 
ГорбЫлЬ -  3 ----------------
Фиг t каркасная засОтная стена на беревяннЬ/х стулЬях, 
■ с обшивкой горбЬтями и обмазкой глиной- по 
дере^яннв/м клинушкам
Одинорноій плетен/) 
Г /тепление-20 
\ г-Забирка дровами 212 
Стойко
\ ѵМоі
Фиг.2  Стена сзаполнением дровянО/м лесом по деревяннЫмг 
стойкам между кирпичными столбами і'/г  “2  кирпича„ 
с последующим утеплением по одинарному плетню..
г  Доски-
ШипЬ/ через/40
Фиг.З Досчатая стойчатая перегородка.
Х 5
-Тес-2Д
53
Фиг. 4  Двуслойная стойчатая 
перегородка.
г- Стойки 2  /0  см через 80 -/00  
/  г- Обшивка гообблями - 3
Фиг 5 Перегородка по деревяннЬ/м стойком 
■ С обшивкой горбЬтями
г  Стойки еЧОсм через 80-/00
-Забирка тесом или горбЬ/лями- 2,5-3
- Обшивка горбЬтем 
Фиг. 7 Перегородка по деревянно/м стойкам 
с забиркой горбЬтями
ГорбЬ/ли -3
•х/2/2
Фиг б Разрез по досчотой стойчвтой перегородке.
Фиг. 4 Двуслойная стойчатая перегородка 
из горбо/лей
Четвертина 
-5
Рис. 23. Детали конструкции к временным жилым домам.
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Обмазка глиной 
Глиносоломенноя 
крв/ша
изкровелвносо 
Железо
дв/мовая
/линсплетнгвая крЬ/ша труба 010-/2
С икладкой лапника мгм&жя&яг-
Глиняная 
Накат из
Фиг. 8 Детали обделки кирпичной дбмовай тру50/ Фиг 0 Детали обделки Железной д/имобай трубы. 
Псе ппзмрп/ц  в  см
ц/еяеѵт ............. ,
Лист кровелбного Железа-70*70. 
Глиносоломенное заполнение 
Обделка проема размером 50*50тесом 
баркасная засЬ/пная стена с обшивкой 
гарбЬ/лями и обмазкой глиной ------------------
Чердачное перекрытие вместо 
балок с накатом возможно устраи­
вать сплошным настилом из жердей 
диаметром 8 см (при пролете до 
3 м).
На обвязку внутренних стоек 
ставятся стропильные стойки диа­
метром 10— 12 см, на вершины кото­
рых укладывается коньковый про­
гон диаметром 12—14 см.
Последний, а также подстропиль­
ные обвязки наружных стоек слу­
жат опорами для стропильных ног. 
По окончании устройства каркаса 
делается его заполнение.
Первоначально рекомендуется 
сделать кровлю. Она может быть 
выполнена из толя, кровельного 
железа, драни, глиносоломы, глино- 
хвороста и т. п.
По окончании кровли следует 
устроить накат чердачного пере­
крытия. Накат может быть выпол­
нен из сплошного ряда уложенных 
по верху балок досок, горбылей 
или жердей. В случае отсутствия 
достаточного количества материа­
ла накат может быть осуществлен 
в виде глиноплетня или в виде 
вальков Ч 
После смазки деревянного наката 
слоем глины (с песком или сухим 
листом, соломой) толщиной 2—3 см 
работы первой очереди по чердач­
ному перекрытию могут считаться 
законченными. Подобная конструк­
ция пригодна для летнего жилья.
Стеновое заполнение времен­
ного дома каркасного типа для 
первой очереди может быть выпол­
нено обшивкой стоек (с внутрен­
ней стороны) сплошным рядом до­
сок, горбылей, жердей или устрой­
ством глиноплетневой стенки. При 
наличии дровяного леса возможно 
применить и последний, забрав его 
в виде сруба между стойками кар­
каса.
Оклейка обшивки бумагой или 
промазка изнутри глиной строитель­
но оформляет стену и делает ее 
пригодной для летнего жилья. Оста­
нется только вставить оконные и 
дверные коробки, навесить пере­
плеты и дверные полотнища и сде­
лать полы по одному из вариантов,
1 Вальки — намотанные на жерди и вы­
моченные в глине соломенные жгуты.
указанных в описании конструкции 
летнего жилья.
Последующее утепление каркас­
ной постройки для зимнего прожи­
вания может быть произведено 
различными способами.
При деревянном (дровяном) 
заполнении каркаса утепление луч­
ше всего делать тем же способом, 
который рекомендован для утепле­
ния облегченного сруба (см. рис. 
21, фиг. 1, 3, 8 и рис. 16).
При других видах заполнения 
утепление может быть сделано при 
помощи засыпки, если для послед­
ней имеется подходящий малоте­
плопроводный материал: шлак,
опилки, мох, торф, сухой лист, 
хвоя и т. п.
Для удержания этой засыпки 
по наружной стороне стеновых 
стоек делается вторая обшивка из 
досок, горбылей, жердей или глино­
плетня.
Толщина слоя засыпки зависит 
от рода материала. Так, для шла­
ка нужно брать не менее 16 см, 
для мха, хвои, сухого листа — 
10—12 см.
Для предохранения от продува­
ния наружную обшивку стены сле­
дует промазать глиной.
В случае отсутствия надле­
жащего материала для засыпки 
утепление может быть произведе­
но устройством глинохворостяной 
стенки толщиной 40—50 см.
Она устраивается, следующим 
образом: по песчаному фундаменту 
(глубиной 50 см) укладывается косо 
первый сплошной или разреженный 
ряд хвороста и промазывается гли­
ной. Затем поперек первого ряда 
укладывается второй хворостяной 
ряд и опять промазывается глиной; 
затем кладут третий ряд, параллель­
ный первому, и т. д. В резуль­
тате получается глиняная армиро­
ванная хворостом стенка, достаточ­
но теплая, прочная и дающая 
небольшую осадку (см. рис. 21, фиг. 
2, 5, 9, и рис. 18).
При всех вариантах устройства 
заполнения против оконных и двер­
ных проемов необходима постанов­
ка ограждающих деревянных ящи­
ков.
Утепление чердачного перекры­
тия производится засыпкой толщи­
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ной 10—15см из 'техже материалов, 
которые рекомендуются для засып 
•к и стен. Следует только иметь в 
виду, что при применении сгорае­
мых материалов для засыпки, сверх 
последней, в целях противопожар­
ной защиты, необходимо уклады­
вать слой песка толщиной 5 см.
В местах выпуска через пере­
крытия дымоходов следует устра­
ивать разделки в один кирпич (рис. 
23, фиг. 8 и 9).
Перечисленные выше типы вре­
менных утепленных домов могут 
быть применены главным образом 
в индивидуальном секторе жилой 
застройки. Дома же на . четыре 
семьи могут быть рекомендованы 
и для строительства хозяйствен­
ными организациями.
Для первоочередной временной 
застройки предприятиями и испол­
комами горсоветов более прием­
лемыми типами являются много­
блочные дома на 6,12 и больше квар­
тир.
3. Блочные многоквартирные 
дома (рис. 24  и 25)
Блочные многоквартирные дома 
имеют много строительных пре­
имуществ по сравнению с обычного 
типа домами-общежитиями. Для 
каждой семьи может быть предо­
ставлено изолированное помеще­
ние с самостоятельным входом.
Кроме того, при надлежащей 
планировке усадьбы и квартала 
для каждой квартиры, заселяемой 
семьей, представляется возможным 
разбить небольшой сад и огород 
на обособленном участке земли.
Внутреннее оборудование квар­
тир предусматривается также про­
стейшего типа. Отопление — печа­
ми-времянками или плитами со щит­
ками.
В будущем такие постройки 
могут быть использованы как са­
раи для дров в кварталах обобщест­
вленной застройки.
Конструктивное решение мно­
гоквартирных домов — более капи­
тальное, чем индивидуальных;стро­
ительство их предусматривает на­
личие организованного стройдвора 
с применением готовых стандарт­
ных деталей и отдельных элемен­
тов зданий — окон, дверей, стро­
пильных ферм, перекрытий и т. п. 
Производство таких стандартных 
деталей можно организовать при 
наличии небольших хозяйственных 
средств полукустарным способом.
Конструкция стен блочных до­
мов решена в виде каркаса.
Устройство засыпного каркаса 
отличается от вышеописанного 
только тем, что стойки каркаса в 
данном случае ставятся на нижнюю 
обвязку, покоящуюся на деревян­
ных стульях.
Подобное устройство по срав­
нению с непосредственным закапы­
ванием нижних концов стоек в 
зеьрш имеет более капитальный 
характер и позволяет легче про­
изводить ремонт и смену стульев.
Для поддержания чердачного 
перекрытия и крыши внутри здания 
расположены деревянные стойки.
Устройство крыш, потолков, 
полов и пр. т а к о е 'ж е ,  как и в 
домах индивидуальной стройки.
Кроме вышеуказанных типов 
блочных домов, практически может 
явиться потребность в строитель­
стве домов типа общежитий. Ис­
пользование таких домов под ин­
дивидуальные сараи нецелесообраз­
но, особенно в тех случаях, когда 
свободных территорий мало и они 
должны быть более интенсивно за­
строены. Постройку таких домов- 
общежитий следует вести не в 
жилых кварталах, а в коммуналь­
но-складских районах города, при­
спосабливая эти здания в будущем 
для хозяйственных целей, под скла­
ды коммунального и промышлен­
ного типа.
На рис. 26 представлен проект 
временного общежития на 70 чело­
век, рассчитанного на короткий 
срок проживания. По существу 
cfeoero планировочного и конструк­
тивного решения эта постройка 
может быть использована в буду­
щ е м  как полноценное складское 
помещение.
Конструкция стен общежития 
решается в виде каркаса из кир­
пичных столбов размером 2 X 1 ‘/г 
кирпича
Кирпичные столбы забираются 
круглым лесом диаметром 16—18 см. 
В случае отсутствия бревен д о ­
статочной длины между кирпич-
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типа с ячейкой на семью из 2 чел.
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Рис. 25. Временный жилой дом блочного типа с ячейкой на семью ил 3 —4 чел.
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(к  рнс. 25)
Наименование
Единица
измерения
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чество
Р абочей  силы чел.-дн. 399,85
Бревен 10—20-см м3 22,75
Ж ердей „ 5,75
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(к рис. 26)
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Рабочей силы чел.-дн. 814,75
Бревен 10—20-см м* 60,35
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Рис. 26. Временный жилой дом типа общежития:
.площадь застройки 313 00 м‘-, жилая площадь 211,35 м2, на I чел, 3,02 м*. 
кубатура 1033,0 мЕ, на 1 чел. 14,75 м".
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ньши столбами ставятся деревян­
ные стойки диаметром 18—20 см и 
промежутки заполняются дровами, 
шпалами или коротким дровяным 
лесом.
Отепление стен может быть 
произведено нанесением слоя гли- 
носоломы толщиной 5 — 6 см.
Приведенные проекты утеплен­
ных домов временного типа, конеч­
но, не исчерпывают всех возмож­
ных планировочных и конструк­
тивных приемов. Варианты будут 
определяться реальными бытовымі 
потребностями и возможностью 
применить в строительстве тот или 
другой строительный материал,что, 
естественно, отразится на плани­
ровке дома и обусловит конструк­
тивное решение постройки.
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1. Индивидуальное строительство
Рассматривая временное жилье 
как постоянные постройки,исполь­
зуемые в будущем для различных 
хозяйственных целей, необходимо 
при размещении учитывать его 
назначение в период окончательно­
го восстановления населенного ме­
ста. Упрощенный характер строи­
тельства, облегченность конструк­
ции и неполноценность строитель­
ных материалов в большинстве 
случаев не представят возможности 
передвижки этих зданий впослед­
ствии на другие места. Также вряд 
ли будет целесообразно разбирать 
их для переноса. Поэтому распо­
лагать такие постройки следует 
сразу на постоянных местах в за­
висимости от будущего их назна­
чения.
На практике нередки случаи, 
когда из-за недоучета условий хо­
зяйственного использования участ­
ка, пожарных разрывов от будущих 
постоянных построек временные 
жилые дома приходится разрушать, 
несмотря на то, что по своим строи­
тельным качествам они могли бы 
быть сохранены и на более дли­
тельный срок.
Так как временное жилье являет­
ся вынужденным мероприятием, 
вызванным острым недостатком в 
жилой площади, и рассматривается 
по существу как начальный этап 
восстановления жилой застройки, 
связанный с короткими сроками 
строительных работ, особенно важ­
но избежать излишних затрат вре­
мени, рабочей силы и строительных 
материалов, т. е. в каждом отдель­
ном случае нужно иметь ясный план 
восстановления усадьбы в целом.
Помещенные примеры (рис. 27) 
показывают варианты различного 
расположения временного жилья 
на индивидуальной усадьбе..
Выбор того или иного располо­
жения постройки определяется раз­
мерами усадьбы, ее планировкой, 
а также положением усадьбы в 
квартале. При небольшой глубине 
усадьбы (до 35 м) положение хозяй­
ственного двора в глубине участка 
или при будущем постоянном доме 
естественно вызывает размещение 
временного жилья или в глубине 
усадьбы, на границе смежного уча­
стка (при условии одаренности бу­
дущих хозяйственных служб), или 
впереди, рядом с постоянным до­
мом, учитывая, что временная жи­
лая постройка будет использована 
в дальнейшем как сарай при доме, 
образуя с. последним единый строи­
тельный объем. При глубоких раз­
мерах индивидуальной усадьбы раз­
мещение временных домов можно 
рекомендовать в середине усадьбы.
Если временное жилище имеет 
недостаточные для хозяйственных 
целей размеры, его следует ставить 
на усадьбе так, чтобы к нему мож­
но было пристроить дополнитель­
ную площадь сарая.
В качестве примера очередности 
осуществления строительства и раз­
мещения временного жилья на рис. 
28 показан проект восстановления 
индивидуальных усадеб.
На усадьбе вначале строится 
примитивное жилье типа шалаша, 
в котором можно жить только ле­
том. Такая постройка может быть
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Рис. 27. Варианты размещения временных жилиіц на индивидуальных усадьбах.
/спользована в будущем как сто­
рожка или погреб и размещается 
на территории сада и огорода или на 
хозяйственном дворе. В частности, 
палаш строится тогда, когда есть 
возможность до зимы выстроить
утепленную постройку, которая 
строится во вторую очередь и рас­
полагается с учетом ее будущего 
назначения как службы на хозяй­
ственном дворе или как части по­
стоянного жилого дома.
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Рис. 28. Восстановление
Временные жилища, возводимые 
на местах служебных построек, бу­
дут иметь различное расположение 
в зависимости от конкретной пла-
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Условные обозначения:
С Г] Песта сгоревших жилых домов 
Щ Сохранившиеся жилые дома 
Щ Проектируемые » •>
Сохранившиеся насаждения 
Щ? Проектируемые »
Q  » огороды
'р% ягодники
 Существ, границы участков
7 очередь строительства
1. Временный жилой дом летний
2. « о п утепленный
Л очередь строительства
3. Постоянная уборная на 1 очко 
У. Постоянный. однозтажный
жилой дом на одну семью
индивидуальной усадьбы.
нировки участка и от тех элементов 
усадьбы, которые сохранились о 
разрушения.
На рис. 29 показано размещени
• . А. В первую очередь строится* 
временное жилье на месте сгорев­
ш его сарая, который впоследствии 
восстанавливается полностью. По­
стоянный дом строится во вторую 
очередь на старом фундаменте. 
Расш ирение дома возможно в сто­
рону перекрестка улиц.
Б. В первую очередь используете* 
под временное жилище сохранна 
шийся сарай. Постоянный дол: 
строится во вторую очередь н& 
старом фундаменте. Службы, при 
летающие к дому, не восстанавли­
ваются.
2. В первую очередь на однолѵ 
участке строится временное ж илье 
на месте будущего сарая, ни дру­
гом участке под ж илье приспо­
сабливается часть сохранивш егося 
сарая.
Во вторую очередь строится спа­
ренный постоянный дом, с исполь­
зованием фундамента одного и з 
сгоревш их домов. Постройка до­
ма на месте другого фундамент * 
недопустима из-за недостаточно 
сти пож арного разрыва.
3. В первую очередь строится врс 
менное ж илье, используемое впо 
следствии как служебная построй­
ка. Постоянный дом строится спа­
ренный на две семьи. Ф ундамента 
разруш енных домов не исполь­
зуются из-за недостаточности по­
жарных разрывов от сохранивш их­
ся на соседних участках жилы?, 
домов.
Временные Жилые постройки 1 ~  он, строительства 
Места стройки постоянных жилых домов 
Разрушенные и сеоревшие жилые дома и службы
Сохранившиеся жилые дома
п служебные постройки
Существующие границы 'кварталов и инв. усадеб 
Новые границы » » *» »
Рис. 29. Размещение временных жилищ на индивидуальных усадьбах.
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Рис. 30 Размещение временных жилых домов на квартале двухэтажной застройки.
временных домов на индивидуаль­
ных участках пострадавшего жило­
го района.
Из примеров видно, что в одном 
■случае под временное жилье может 
быть использован сохранившийся 
о т  пожара сарай, часть которого 
для этой цели соответственно обо­
рудуется и утепляется.  В другом 
случае временный жилой дом стро­
ится на месте сгоревшего сарая, с 
расчетом расширения его в буду­
щем до прежних размеров; в треть­
е м — он строится на новом месте, 
так как восстанавливать хозяйствен­
ную постройку на старом месте 
нельзя из-за недостаточности раз­
рывов от будущего постоянного 
жилого дома, который возводится 
на старом фундаменте. В последнем 
варианте целесообразно объеди­
нить постройку с соседом и ставить 
ее на границе усадьбы.
Перечислить все примеры раз­
мещения временного жилья на ин­
дивидуальной усадьбе нет возмож­
ности, так как вариантов может 
-быть очень много.
Основной принцип размещения
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заключается в том, что временное 
жилище рассматривается как по­
стройка постоянного характера, 
приспосабливаемая в будущем для 
хозяйственных нужд, и поэтому оно 
должно быть размещено на таком 
месте усадьбы, которое соответ­
ствует его будущему назначению.
2. Обобществленное 
строительство
Этот же основной принцип раз­
мещения должен учитываться и 
при расположении временных жи­
лых домов на участках обобщест­
вленного (одно- и двухэтажного) 
строительства.
В этих случаях временное жи­
лище будет строиться кооператив­
ными, фабрично-заводскими пред­
приятиями и коммунальными орга­
нами. Размещение его в квартале 
должно вестись в соответствии с ге­
неральным планом застройки квар­
тала.
На рис. 30 показан пример распо­
ложения временных жилищ внутри 
квартала, на месте хозяйственных
сараев для дров. Квартал пред­
назначается для застройки двух­
этажными жилыми домами, строи­
тельство которых предполагается 
во вторую очередь. При таком раз­
мещении имеется преимущество в 
компактности расположения вре­
менного жилья, благодаря чему за­
строенная территория может быть 
благоустроена с минимумом затрат.
Подобный пример размещения 
временного жилья показан на 
рис. 31.
На этом примере, взятом с на­
туры, видно, что расположение 
временных жилищ, используемых 
в будущем под хозяйственные са­
раи, до известной степени решает 
задачу реконструкции квартала.
В отдельных случаях временное 
жилье можно размещать в жилых 
кварталах на месте хозяйствен­
ных построек общественных зданий 
(детского сада, яслей и др.).
На рис. 6 показано размещение 
временного жилья в квартале ин­
дивидуальной застройки, которая 
не может быть восстановлена, так 
как по проекту планировки города 
квартал подлежит застройке трех- 
и четырехэтажными домами капи­
тального типа. В данных условиях 
временное жилье целесообразно 
разместить на месте будущего хо­
зяйственного сарая на участке 
детского сада, а также на школь­
ном участке.
Так же как и для индивидуаль­
ного сектора, приведенные примеры 
размещения временных жилищ не 
исчерпывают всех возможных реше­
ний, которые могут встретиться 
на практике.
В ряде случаев проводимое 
строительство временных жилищ 
потребует согласованных решений 
с одновременно проводимыми ра­
ботами по элементарному благоуст-
£. _ J Разрушенные здания 
Ё О  Сохранившиеся здания
Проектируемые Времен - 
ныв жилые здания 
I I Проектируемые посто - 
кнные жилые здания
Ю
Рис. 31. Размещение временных жилых домов.
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ройству (озеленение, устройство 
подъездов и пр.). Для этой цели 
следует иметь хотя бы схемати­
ческие проекты застройки квартала 
или улицы в целом.
Восстановление населенных мест 
почти всегда будет сопряжено с 
трудностями технического и хо­
зяйственного порядка, особенно в 
городах и поселках, где сильно 
разрушено жилищное хозяйство. 
Ремонт и строительство новых жи­
лых домов, проводимые государ­
ственными учреждениями, не всег­
да смогут покрыть потерю жилого 
фонда. Поэтому значительная часть 
восстановления жилого фонда пой­
дет по линии индивидуального 
строительства.
Несмотря на простоту конструк­
тивных решений предлагаемых ти­
пов зданий и несложный строитель­
ный процесс, всегда некоторые 
детали постройки будут представ­
лять трудности для неопытного 
в строительном деле населения. 
Выбор места постройки, разбивка 
плана дома, столярные работы и 
т. п. в большинстве случаев потре­
буют необходимого руководства и 
технической помощи со стороны 
городского коммунального отдела 
и хозяйственных организаций.
Эта помощь должна заключать­
ся в следующем:
а) в оказании технической кон­
сультации и наблюдении за строи­
тельством;
б) в производстве полукустар­
ным хозяйственным способом про­
стейших стандартных изделий и 
деталей постройки; печей-время­
нок, оконных переплетов и дверей, 
стоек для оконных и дверных коро­
бок, скобянки и пр.;
в) в организации заготовки лес­
ного материала: жердей, хвороста, 
лапника и т. п., путем привлечения 
населения;
г) в предоставлении транспорт­
ных средств для привоза местного 
строительного материала: леса, хво­
роста, песка и пр.
Коммунальные органы, фабрич­
ные и заводские предприятия, 
заинтересованные в первую оче­
редь в строительстве жилой пло­
щади для своих кадров, должны, 
наряду с проведением капитального 
ремонта и нового строительства, 
оказывать техническую и хозяй­
ственно-организационную помощь 
населению также и в строитель­
стве индивидуальных временных 
жилищ.
Только при наличии организо­
ванной технической помощи населе­
нию в восстановительных работах 
со стороны местных коммунальных 
органов возможно с самого начала 
обеспечить возведение в установ­
ленные сроки потребной жилой 
площади. Это также предохранит 
наши города и поселки от случай­
ной и стихийной застройки и со­
здаст необходимые предпосылки 
правильного построения планов на­
селенных мест в оборонном, ар­
хитектурно-планировочном и сани­
тарно-гигиеническом отношениях.
П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
ОСНОВНЫ Е НОРМАТИВНЫ Е ДАННЫ Е ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗА С ТР О Й КИ
В ГОРОДАХ И П О С ЕЛ КА Х і
Наименование
Пожарные и 
санитарные 
разрывы 
пог. м
Размеры 
пог. м
Площади
м2 га
Примечание
I Улицы и проезды:
магистральные шири­
ной не более 
жилые шириной не бо­
лее
Ширина одной полосы 
движения для пропуска 
экипажей в один ряд 
для двух полос дви­
жения 
для трех полос 
Ширина тротуаров из 
расчета 0,75 м на од­
ного пешехода 
Ширина газонов между 
тротуарами и мостовой 
не менее 
То же при наличии де­
ревьев—не менее
5 Ширина бульваров (зе­
леная полоса) не менее
6 Продольные уклоны улиц 
от 0,3 до 6%, в исклю­
чительных случаях при 
сильно пересеченном  
рельефе 8%
Проезды и улицы в жи­
лом массиве должны 
быть друг от друга на 
расстоянии не более 
Пожарные защитные по­
лосы при сплошной 
деревянной застройке 
жилого района устраи­
ваются через 
Ширина защитной по­
лосы не менее
Жилые кварталы.: 
минимум 250X 72  
максимум 250X 250
10 Индивидуальные участки: 
минимальные при ми­
нимальной ширине 
участка 
при глубине 
средние 
максимальные
250
1000
2 5 - 3 5
16—25
3 .5
6 .5  
9 ,0
1 ,5 - 2 ,2 5
1.5
2 .5  
6
80
24
34
900—Г 00  
1500
2,00
6,25
1. Предельный 
максимальный раз­
мер жилых квар­
талов определяет­
ся требованием 
пожарной охраны 
об обязательном 
устройстве сквоз­
ных пр: ездов на 
расстояни II неболь - 
ше 250 м
1 Извлечение из временных технических правил и норм по Московской области,
кроме данных по размерам индивидуальных участков.
41
П родолж ение
Ё Наименование
Пожарные и 
санитарные Размеры
Площади
ПримечаниеS'
s
разрывы 
пог. м пог. м м8 га
11 Участок для двух спарен­
ных жилых домов: 
минимальный 
при ширине участка
1000
2. Как правило, 
минимальный раз­
мер квартала уста­
навливается рас­
по проезду в пре­
3 2 - 3 6
стоянием между
делах поперечными про­
средний 1500 ездами 250 м и
максимальный 2000 двойной глубиной12 Плотность застройки  
участка не более 10— 
12%
участка. В зависи­
мости от необхо­
димости сделать
IS Расстояние между ли­
ниями застройки г.о
проезды ближе 
2о0м может быть,
противоположным сто­
25
следовательно,
14
■
ронам улиц и проездов уменьшен и раз­
Отступ от красных ли­
ний:
жилой застройки не 
менее (для органи­
зации палисадника) 
служебной постройки  
не менее
4
10
мер квартала
15 Отступ жилого здания 
от границ смежных 
участков не менее 5
16 Расположение сущ е­
ствующ их деревьев  
от дома:
хвойных не ближе 
лиственных не ближе
5 - 1 0
3—8
17 Разрывы между жилыми 
домами на двух смеж­
ных индивидуальных 
участках:
При сгораемом
материале кровли 
установленные ми­
нимальные пожар­
1) при рубленых сте­
15
ные разрывы уве­
нах личиваются на 5 ы
2) при несгораемых
или ош тукатурен­
ных сгораемы х сте­
нах 12
3) при полуогнестой-
5
18
кой конструкции
Разрыв между жилым
домсм и службами не
15менее
19 Расположение питьевых
колодцев:
а) от жилых домов 
не ближе
и не дальше
б) от надворных слу­
жебных построек и 
сараев для домаш­
них животных не 
ближе
Расстояние между ко 
лодцами не более
10
100—150
25
250
20 Расположение уборных
от жилых помещений,
15столовых и кухонь
21
и не далее 25
Расположение помойных
и мусорных ям от жи­
15лых зданий не ближе
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П Р И Л О Ж Е Н И И  2
С П И С О К
ЛРОЕНТНЫ Х МАТЕРИАЛОВ ПО Ж И Л И Щ Н О М У  СТРО ИТЕЛЬСТВУ  
УП РО Щ ЕН Н О ГО  ТИПА
/ .  Полевые ж илые постройки. Строи­
тельство жердевых круглых и прямоуголь­
ных шалашей на 4 —6 чел. и землянок на 
5—24 чел. -Воениздат НКО СССР, 1942.
2. Альбом типовых зем лянок. Проекты 
Военно-проектного управления КЭУ КА 
с У-201 по У-227. Воениздат НКО СССР.
1941.
3. Альбом типовых зем лянок на 4 и 8  чел. 
Два проекта с глиноплетневыми и два с 
деревянными стенами. Все проекты одно­
комнатные с русской печью. Изд. Архитек­
турно-планировочной мастерской МОЗО.
4. Апьбом проектов жилых зем лянок. 
8 одноквартирных землянок на 1 и 2 ком­
наты по 4, 5 и б чел., 3 одноквартирных 
землянки типа „Щель“ на 4 и 6 чел., с 
вариантами при высоком и глубоком зале­
гании грунтовых вод. Землянки с односкат­
ной крышей на 4 чел. Зимний шалаш паб  
чел. Сборник проектов разных организаций 
Архитектурно-проектировочной мастер­
ской Архфонда ССА.
5. Строительство поселков зем ляноч­
ного типа. Вып. I. „Ж илые землянки". 
Проект однокомнатной жилой землянки. 
Проект двухкомнатной жилой землянки. 
Проект общежития на 11—22 чел., с при­
ложением чертежей планировки поселка и 
организации производства стройматериа­
лов и деталей. Изд. Академии архитектуры. 
1941 (на синьках).
6. Альбом „Ж илые здания упрощ ен­
ного типа". Вып. I. „Зем лянки и полузем ­
лянки". 1. Общежитие на 72 чел. 2. Влоч- 
ный дом с отдельными комнатами. 3. Четы­
рехкомнатный дом. 4. Однокомнатный дом 
для индивидуальной застройки, для мест 
с расчетной температурой до—40°. Проек 
ты КТИС Наркомстроя. Изд. ЦБСН, 1941,
7. Альбом „Ж илые здания упрощ енного  
типа". Вып.І. „Землянки". Здание блочного 
типа с отдельными комнатами и четырех­
комнатный дом. Проекты КТИС Главстрой- 
проекта
8. Альбом „Ж илые здания упрощ енного  
типа". Вып. И. „Бараки". Общежития на 18 
семей с общими кухнями и с отдельными 
плитками в каждой комнате, бараки с одно­
комнатными квартирами, детсад на 90 детей, 
детясли на 75 детей, жилые дома на 4 и 8 
однокомнатных квартир для индивидуаль­
ных усадеб. Проекты КТИС Главстройпро- 
екта.
- 9. Альбом „Ж илищ ное строительство 
военного времени.’ 19 проектов различных
организаций (материалы выставки в 
г. Челябинске). Жилые дома на 2, 4 и более 
однокомнатных квартиры. Изд. Союза совет­
ских архитекторов, 1942.
20. Альбом проектов сельскохозяй­
ственных построек, реком ендованны х для  
строительства в кол хозах  Московской  
о б л : 4 проекта жилых домов-землянок 
различных организаций на 4, 6 и 12 чел:., 
10 проектов жилых домов с рублеными и 
4 проекта с кирпичными стенами для инди­
видуального строительства. Сборник Мос- 
облпроекта. Изд. „Московский большевик",
1942.
11. Ж илы е землянки. Вып. I и И. Пр о 
акты жилых землянок на одну и две ком­
наты. Прсекты общежитий на 22 чел. Изд. 
Академии архитектуры, 1941.
12. Ж илы е дом а и общежития из сыр­
цового или саманного кирпича. Проект 
двухквартирного жилого дома на 10 чел. 
Общежитие для одиночек и общежитие 
для семейных. Изд. Академии архитектуры. 
Москва, 1941. ■
13. Строительство поселков из дере­
ва. Вып. I. „Ж илы е здания каркасно-засып­
ной конст рукции'. Жилой дом из двух 
комнатных квартир с кухней, блочного 
типа. Жилой дом из однокомнатных квар­
тир с антресолями блочного типа. Обще 
житие на 34 чел. с приложением чертежей 
планировки поселка, конструкций домов 
и организации производства стройматери 
алов и деталей. Изд. Академии архитекту­
ры, 1941 (на синьках).
14. Строительство поселков из дере­
ва. Вып. 111. „Ж илые здания рамно-щ ит о­
вой конструкции". Жилой дом из одноком­
натных квартир блочного типа. Жилой 
дом из двухкомнатных квартир блочного 
типа. Общежитие. Изд. Академии архитек­
туры, 1941 (на синьках).
15. Ж илы е дома и общежития из 
гипса. Жилой дом, общежития для одино­
чек и для семейных. Изд. Академии архи­
тектуры, Москва, 1942.
16. К олхозны е жилые дома. Альбом 
проектов. Изд. Академии архитектуры 
СССР, Москва, 1941,
17 Проекты ж илых домов для совхо  
зов. Жилой однокомнатный дом для инди­
видуального строительства (стены саман­
ные), прсект №34. Жилой однокомнатный 
дом для индивидуального строительства 
(стены каркасные), проект №33. Жилой 
двухкомнатный дом для индивидуального
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строительства (стены саманные), проект 
№41. Ж илой дом на одну квартиру в одну 
комнату с кухней-столовой и террасой для 
индивидуального строительства (саманный). 
Жилой дом на одну квартиру в одну ком­
нату с кухней-столовой и террасой для 
индивидуального строительства (глиносо­
ломенный). Жилой дом на одну квартиру 
з одну комнату с кухней-столовой н терра­
сой для индивидуального строительства 
(деревянный рубленый). Жилой двухком­
натный дом для индивидуального строи­
тельства (стены рубленые), проект №38. 
Жилой двухкомнатный дом для индивиду­
ального строительства (стены каркасные), 
проект №40 Совхозстройпроект, 194L Сер 
X III.
18. Проекты, ж илых дом ов. Жилой 
дом двухквартирный двухкомнатный. Сте­
ны каркасно-камышитовые (вариант из 
сырцовых стен), проект №2313. Жилой одно­
квартирный двухкомнатный дом для сред­
ней полосы СССР с кухней, передней, 
сенями, кладовой и террасой (стены рубле­
ные) проект №2621. Жилой одноквартирный 
дом для средней полосы СССР трехкомнаг- 
ный с кухней, кладовой и уборной, проект 
№ £628. Хозяйственные постройки при жи­
лом доме (сараи, ледники), проект № 2625. 
Сельхозстройпроект, 1940.
19. Проекты, ж илых домов. Жилой 
дом одноквартирный для строительства в 
МТС, совхозах и колхозах, с террасой, 
кладовой и уборной (стены рубленые, кров­
ля из финской стружки), проект № 2322-а. 
Двухквартирный двухкомнатный дом с 
террасой и уборной (стены саманные, кров­
ля глиносоломенная с вариантом из фин­
ской стружки), проект № 2484. Жилой дом 
для колхозника для северных лесных райо­
нов, одноквартирный двухкомнатный с 
кухней и передней (стены рубленые). Вари­
ант помещения для животных при дом*-, 
проект № 2620. Жилой дом двухквартирный
двухкомнатный с кладовой, террасой и 
холодной уборной (стены рубленые), про­
ект № 2306. Жилой дом двухквартирный 
двухкомнатный с кладовой и террасой 
(стены саманные, кровля глино-камышевая, 
плоская), проект № 2307. Жилой дом двух­
квартирный двухкомнатный (стены саман­
ные на бутовом фундаменте), проект № 2312, 
Сельхозстройпроект, 1939,
20. Ж илой  дом  одноквартирный в две 
комнат ы с кухней-ст оловой и верандой  
(саманный). Ростоблпроект, 1941.
21. Проекты ж илы х дом ов. Архитек­
турно-планировочная мастерская НККХ 
РиФСР. Жилой дом одноквартирный в две 
комнаты с кухней (деревянный сборный с 
печным отоплением), с уборной во дворе, 
проект № 1/40. Жилой дом одноквартирный 
в одну комнату с кухней-столовой (рубле­
ный с печным отоплением) и уборной во 
дворе, проект № 2/40. Жилой дом одноквар­
тирный в одну комнату, с кухней-столовой. 
Шлакобетонный дом с печным отоплением  
и уборной во дворе, проект № 3/40. Жилой 
дом одноквартирный в одну комнату с 
кухней-столовой (саманный с печным ото­
плением) и уборной во дворе, проект №  4/40. 
Жилой дом одноквартирный в одну комнату 
с кухней-столовой, турлучный с печным 
отоплением, с уборной во дворе, проект 
№ 5/40. Ж ил ей дом в одну комнату с кѵх 
нлі-столовой (рубленый с печным отопле­
нием), проект № 3/39. Жилой дом в две 
комнаты с кухней-столовой и верандой, п р о­
ект № 2/39. Жилой дом в две комнаты с кух 
ней-столовой и верандой, проект № 3/39  
Жилой дом в три комнаты с кухней-столо­
вой и верандой, проект № 4/39. Изд. Нар- 
комхоза, РСФСР, 1940,
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